
Kładka nad rzeką Supraśl wzdłuż ulicy Białostockiej w Wasilkowie - koncepcja projektu zamiennego 

                                                                                                                                                                             2 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

I.  Część opisowa 

II. Załączniki  

  - kosztorys inwestorski - wariant C 

  - kosztorys inwestorski - wariant D 

  - kosztorys inwestorski - wariant E 

  - podsumowanie kosztorysów inwestorskich 

III. Część rysunkowa       

  Rys.1 - wariant A koncepcji  

  Rys.2 - wariant B koncepcji 

  Rys.3 - wariant C koncepcji 

  Rys.4 - wariant D koncepcji 

  Rys.5 - wariant E koncepcji 

  Rys.6 - wariant F koncepcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kładka nad rzeką Supraśl wzdłuż ulicy Białostockiej w Wasilkowie - koncepcja projektu zamiennego 

                                                                                                                                                                             3 

 

 I. OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI PROJEKTU 

ZAMIENNEGO 

 

1. Wstęp 

Niniejsza koncepcja zawiera wariantowe przedstawienie zamiennego projektu kładki na 

rzece Supraśl w m. Wasilków. Do analizy przewidziano 6 wariantów oznaczonych jako: 

A,B,C,D,E,F – załączniki graficzne. Dla każdego z wariantów przeprowadzono wstępne 

obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. 

Mając na uwadze optymalizację kosztów realizacji, do określenia kosztorysów 

szacunkowych wybrano trzy warianty, oznaczone jako C,D,E. Wybór poszczególnych propozycji 

podyktowany był uproszczeniem konstrukcji, zmianą technologii realizacji, spodziewanymi 

oszczędnościami, estetyką oraz ewentualnymi zmianami formalnymi (zmiany decyzji). Dla 

wybranych wariantów przygotowano kosztorysy inwestorskie, w których zaktualizowano stawki 

robocizny, kosztów pośrednich, zysku a także ceny materiałów i pracy sprzętu, (na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud IV kw. 2017r – ceny średnie). Dodatkowo, niektóre pozycje cenowe 

zostały zaktualizowane do poziomu wartości z ostatnich realizacji.  

W poszczególnych wariantach przyjęto następujące założenia przedmiarowo-

kosztorysowe: 

- pozostawiono balustrady szczeblinkowe na moście istniejącym, 

- zrezygnowano z projektowanych barieroporęczy na moście istniejącym, 

- zmieniono balustrady na obiekcie projektowanym z rurowych łukowych, na rurowe 

proste,  

- przeanalizowano różne warianty posadowienia (pale wiercone, kolumny DSM i jet-

grouting) i ostatecznie zamieniono pale wiercone na kolumny DSM. 

Analizę wyboru wariantu optymalnego przeprowadzono w formie tabelarycznej.  

 

2. Podstawa opracowania  

- zlecenie otrzymane przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pismo 

znak BGGN.7234.6.2017.TH.. 

 - Projekt wykonawczy konstrukcji kładki opracowany przez firmę „Drogowskaz s.c.”. 

- Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i Opinia Geotechniczna” opracowana  przez „AV” 

Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych Wojciech Rogowski, 

- własne pomiary w terenie, 

- Operat wodnoprawny, 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, 

- Dane rzeki Supraśl. 

 

Koncepcję  opracowano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735), 
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- Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów Wrocław  - Żmigród, 2000. 

 

Podstawowe obowiązujące normy: 

- PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane”. Nośność pali i fundamentów palowych. 

- PN-91 S-10042 „Obiekty mostowe”. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

projektowanie. 

- PN-85 S-10030 „Obiekty mostowe”. Obciążenia. 

- PN-82 S-10052 „Obiekty mostowe”. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie”. 

 

3. Opis ogólny kładki zaprojektowanej przez firmę „Drogowskaz s.c.” 

Od strony górnej wody zaprojektowano rozbiórkę umocnień i stożków istniejącego mostu 

oraz elementów nabrzeża. W tym miejscu, w bliskim sąsiedztwie istniejącego mostu, 

zaprojektowano   kładkę dla przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego. Konstrukcja 

jednoprzęsłowa o ustroju nośnym składającym się z dwóch stalowych rurowych dźwigarów 

łukowych, pochylonych w stosunku do pionowej osi obiektu. Funkcję ściągu pełni pomost o 

konstrukcji stalowej zespolony z płytą żelbetową, podwieszony za pomocą wieszaków do 

dźwigarów. Powierzchnia płyty ukształtowana z obustronnym spadkiem poprzecznym do osi 

kładki. W kierunku podłużnym spadek zgodny z niweletą od osi konstrukcji w obu kierunkach.  

Posadowienie kładki zaprojektowano jako pośrednie na fundamentach palowych. 

Wykonanie ławy fundamentowej projektuje się w ściankach szczelnych traconych.  

Przyczółki żelbetowe dopasowano do istniejących przyczółków mostu. Stożki i skarpy 

przeznaczono do umocnienia elementami kamiennymi lub betonowymi. Elementy umocnień 

nabrzeża dowiązano do umocnień istniejących.  

Ze względów technologicznych niezbędne jest wykonanie 2 podpór tymczasowych 

usytuowanych w korycie rzeki. Będą to podpory i wieże z elementów rurowych niezbędne do 

zrealizowania montażu konstrukcji kładki.  

Odwodnienie konstrukcji kładki zaprojektowano poprzez wpusty usytuowane w osi 

pomostu połączone kolektorem o średnicy 200mm ze studniami rewizyjnymi umieszczonymi  z 

obu stron poza konstrukcją kładki. Studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1,25m z osadnikami 

o gł. min. 1,0m. Ze studni wyprowadzono przykanaliki o średnicy 0,2m do wylotów. Wylot W1 

umieszczony w odbudowanym elemencie nabrzeża skierowany jest bezpośrednio do wód 

powierzchniowych rzeki Supraśl (rzędna wylotu 116,84).Wylot W2 zaprojektowano jako typowy 

wylot prefabrykowany (rzędna wylotu 117,05) do przydrożnego rowu ze skarpami i dnem 

umocnionym brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej, i dalej do przydrożnego rowu 

pokrytego w dnie trawami charakteryzującymi się wysokim efektem oczyszczania spływów 

deszczowych z zanieczyszczeń. Zakres umocnienia rowu przydrożnego od osi wylotu W2 w 

kierunku do rzeki wynosi ok1,0m, w kierunku przeciwnym ok. 42m.  

Światło pionowe projektowanej kładki przez rzekę Supraśl będzie większe niż światło 

pionowe istniejącego mostu. Światło poziome będzie zachowane w stosunku do istniejącego 

mostu na zasadzie przedłużenia istniejących przyczółków w stronę dopływu.  
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Rozbiórkę części elementów mostu istniejącego należy rozpocząć po uprzednim 

wprowadzeniu projektu czasowej organizacji ruchu i właściwym zabezpieczeniu terenu robót. 

Elementy skrzydeł i wsporników należy rozbierać po ich odkopaniu i zabezpieczeniu wykopów 

ściankami szczelnymi wraz z rozporami. Prace należy prowadzić ostrożnie sprzętem 

mechanicznym. Większe bloki żelbetowe  należy porozbijać na mniejsze kawałki.  

W ścianach zaplecznych istniejącego mostu należy wykonać otwory do osadzenia rur 

osłonowych niezbędnych do przeprowadzenia projektowanej sieci gazowej. Prace te należy 

prowadzić mechanicznie np. wiertnicami po uprzednim precyzyjnym ustaleniu miejsca otworów.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek związanych z umocnieniami stożków i elementów 

nabrzeża należy precyzyjnie zlokalizować położenie pobliskiego wodociągu. W przypadku 

innego położenia sieci w terenie niż zaznaczony na mapie do celów projektowych należy 

skontaktować się z Projektantem oraz gestorem sieci celem podjęcia dalszych działań. Podczas 

prowadzenia prac należy uwzględnić wszystkie zapisy zawarte w uzgodnieniu z Wodociągami 

Białostockimi. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne 

 Przyjęto obciążenie tłumem 5kN/m2; 

 Kładka jednoprzęsłowa; 

 Spadek podłużny niwelety na obiekcie    - daszkowy 1,2 %; 

 Światło poziome     - ok. 49,38m; 

 Rozpiętość teoretyczna    - 51,00m; 

 Długość konstrukcji stalowej    - 52,00m;  

 Szerokość całkowita konstrukcji stalowej  - 6,9m; 

 Szerokość całkowita płyty pomostu   - 4,3m; 

 Spadek poprzeczny na kładce do osi   - 2,5 %; 

 Kąt skrzyżowania z przeszkodą   - ok. 90°; 

 Posadowienie      - pośrednie na palach wierconych;  

 Konstrukcja ław fundamentowych    - żelbetowe w grodzicach stalowych; 

 Umocnienie dna rzeki     - brak – bez zmian; 

 Umocnienie nabrzeża     - odtworzenie i dowiązanie do 

            umocnień istniejących;  

 Umocnienie stożków     - kostka kamienna; 

 

Podstawowe materiały 

Betony konstrukcyjne  Stal konstrukcyjna 

                      (W8; F150; N5) 

Ławy fundamentowe podpór    - C25/30 - BSt500S 

Przyczółki, skrzydła     - C25/30 - BSt500S 

Płyta pomostu      - C25/30 - BSt500S 

Ciosy podłożyskowe     - C25/30 - BSt500S 

Oczep ścianek nabrzeża    - C25/30 - BSt500S 

Beton podkładowy     -  C12/15 
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Pale  -  C25/30 ; wiercone w rurze obsadowej   

wyciąganej Ø100cm, 

Konstrukcja stalowa     - stal S355J2, 

Prefabrykat gzymsu     - polimer z betonu, wysokość 50cm gr. 4cm, 

Izolacja powierzchni odziemnych   - powłoki izolacyjne,  

Łożyska      - elastomerowe, 

Dylatacje      - dylatacja modułowa, 

Elementy odwodnienia   - wpusty, kolektor, studnie, przykanaliki, 

wyloty 

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu                 - powłoka malarska, 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowej  - metalizacja + zestaw malarski, 

Ścianki szczelne - stalowe tracone, 

Umocnienia stożków - koska kamienna, 

Obrzeża  - 6x20cm, 

Balustrady - stalowe z kształtowników (rur okrągłych) 

Barieroporęcze - H1,W8,B 

Bariery    - H1,W5,A 

Materiały zastosowane do budowy kładki powinny mieć atesty i aktualne Aprobaty Techniczne 

wydane praz IBDiM Warszawa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 

4. Warunki gruntowe 

Na podstawie „Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i Opinii Geotechnicznej” budowa 

geologiczna w okolicy istniejącego mostu jest następująca: 

Otwór nr 11: 

-  do głębokości 0,70m – nasyp niekontrolowany, 

- od 0,7m do 1,0m – występują grunty niespoiste w postaci piasków średnich, 

- od 1,0m do 1,3m – występują grunty niespoiste w postaci pospółki, 

- od 1,3m do 2,4m – występują grunty organiczne w postaci namułu pylastego z wkładkami 

torfu, 

- od 2,4m do 3,9m – występują grunty niespoiste w postaci piasku średniego w stanie średnio 

zagęszczonym, 

- od 3,9m do 4,2m – występują grunty niespoiste w postaci pospółki w stanie średnio 

zagęszczonym, 

- od 4,2m do 4,6m – występują grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym, 

- od 4,6m do 5,7m – występują grunty spoiste w postaci gliny z wkładkami gliny piaszczystej w 

stanie plastycznym, 

- od 5,7m do 6,3m – występują grunty spoiste w postaci gliny z wkładkami gliny pylastej 

zwięzłej w stanie twardoplastycznym, 

- od 6,3m do 8,5m – występują grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie plastycznym, 

- od 8,5m do 10,2m – występują grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej z wkładkami gliny 

pylastej w stanie twardoplastycznym, 

- od 10,2m do 10,8m – występują grunty niespoiste w postaci piasków średnich w stanie średnio 

zagęszczonym, 



Kładka nad rzeką Supraśl wzdłuż ulicy Białostockiej w Wasilkowie - koncepcja projektu zamiennego 

                                                                                                                                                                             7 

- od 10,8m do 13,2m – występują grunty spoiste w postaci gliny pylastej z wkładkami gliny 

piaszczystej w stanie twardoplastycznym, 

- od 13,2m do 13,5m – występują grunty spoiste w postaci gliny w stanie twardoplastycznym, 

- od 13,5m do 14,0m – występują grunty niespoiste w postaci piasku drobnego z wkładkami 

gliny pylastej w stanie średnio zagęszczonym, 

- od 14,0m do 16,0m – występują grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie średnio 

zagęszczonym. 

Nawiercone zwierciadło wody gruntowej znajduje się na rzędnej 114,64m npm, 106,84m npm 

oraz 103,54m npm, a ustabilizowane na rzędnej 116,54m npm. 

 

Otwór nr 12: 

-  do głębokości 0,30m – gleba torfowa, 

- od 0,3m do 0,5m – występują grunty niespoiste w postaci piasków średnich w stanie średnio 

zagęszczonym, 

- od 0,5m do 1,5m – występują grunty niespoiste w postaci pospółki z wkładkami namułu 

piaszczystego w stanie średnio zagęszczonym, 

- od 1,5m do 2,4m – występują grunty organiczne w postaci namułu pylastego z wkładkami 

piasku średniego, 

- od 2,4m do 3,2m – występują grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej z kamieniami w stanie 

plastycznym, 

- od 3,2m do 4,4m – występują grunty spoiste w postaci pyłu piaszczystego w stanie 

twardoplastycznym, 

- od 4,4m do 5,2m – występują grunty niespoiste w postaci piasku średniego w stanie średnio 

zagęszczonym, 

- od 5,2m do 13,5m – występują grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie twardo 

plastycznym, 

- od 13,5m do 16,0m – występują grunty niespoiste w postaci piasku drobnego w stanie średnio 

zagęszczonym. 

Nawiercone zwierciadło wody gruntowej znajduje się na rzędnej 116,58m npm, 112,48m npm 

oraz 103,38m npm, a ustabilizowane na rzędnej 116,58m npm. 

Obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

 

5. Opis poszczególnych wariantów wraz z technologią budowy i uwagami  

 Wariant A 

Opis ogólny 

Obiekt łukowy jednoprzęsłowy z jazdą pośrednią. Dwa dźwigary łukowe kotwione na sztywno w 

przyczółkach. Łuki z okrągłej rury stalowej D508mm. Pomost żelbetowy grubości min. 18cm 

oparty na poprzecznicach stalowych HEB 200. Pomost połączony w łukiem za pomocą 

wieszaków stalowych. 

Technologia budowy 

Dźwigary stalowe wraz z układem stężeń scalane z boku obiektu i następnie transportowane 

w położenie docelowe. Po zamontowaniu łuku należy zamontować i zastabilizować wieszaki i 

poprzecznice. Następnie deskowanie i betonowanie płyty pomostu. 
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Uwagi 

Konieczne będzie rozbudowanie przyczółków i zwiększenie ilości/długości/rodzaju pali ze 

względu na duże siły poziome.  

Podsumowanie 

Ze względu na skomplikowaną konstrukcję oraz konieczność zwiększenia przyczółków – 

odrzucony do dalszej analizy. 

  Wariant B 

Opis ogólny 

Obiekt łukowy jednoprzęsłowy z jazdą dołem. Dwa dźwigary łukowe z kształtowników 

stalowych RK 300x300mm połączone na sztywno z wieszakami sztywnymi z rury RK 

180x180mm i ściągiem z rury RK 300x300mm. Pomost żelbetowy grubości min. 18cm oparty na 

poprzecznicach stalowych RP 250x150mm.  

Technologia budowy 

Konstrukcja stalowa scalana z boku obiektu i następnie transportowana w położenie 

docelowe. Następnie deskowanie i betonowanie płyty pomostu. 

Uwagi 

Podczas montażu mogą wystąpić trudności wynikające ze sztywności układu konstrukcji 

stalowej. Może istnieć konieczność wykonania podpór i wież tymczasowych w nurcie rzeki.  

Podsumowanie 

Ze względu na możliwe trudności w realizacji oraz estetykę obiektu – odrzucony do dalszej 

analizy. 

 Wariant C 

Opis ogólny 

Obiekt kratownicowy jednoprzęsłowy z jazdą dołem. Dwa dźwigary kratowe o zmiennej 

wysokości. Pas górny i dolny z kształtowników stalowych RK 300x300mm. Krzyżulce i słupki z 

rur RK 180x180mm. Pomost żelbetowy grubości min. 18cm oparty na poprzecznicach stalowych 

RP 250x150mm.  

Technologia budowy 

Konstrukcja stalowa w całości scalane z boku obiektu i następnie transportowana w 

położenie docelowe. Następnie deskowanie i betonowanie płyty pomostu. 

Uwagi 

Bez konieczności wykonania podpór i wież tymczasowych w nurcie rzeki.  

Podsumowanie 

Obiekt przeznaczony do dalszej analizy. 

 Wariant D 

Opis ogólny 

Obiekt kratownicowy jednoprzęsłowy z jazdą dołem. Dwa dźwigary kratowe o stałej wysokości. 

Pas górny i dolny z kształtowników stalowych RK 400x400mm. Krzyżulce i słupki z rur RK 

200x200mm. Pomost żelbetowy grubości min. 18cm oparty na poprzecznicach stalowych RP 

250x150mm.  

 

Technologia budowy 
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Konstrukcja stalowa w całości scalane z boku obiektu i następnie transportowana w położenie 

docelowe. Następnie deskowanie i betonowanie płyty pomostu. 

Uwagi 

Bez konieczności wykonania podpór i wież tymczasowych w nurcie rzeki.  

Podsumowanie 

Obiekt przeznaczony do dalszej analizy. 

 Wariant E 

Opis ogólny 

Obiekt belkowy zespolony, trójprzęsłowy. Dwa dźwigary główne z dwuteownika HEB 

500 współpracujące z żelbetową płytą pomostu o grubości min. 18cm. Dźwigary łączone 

poprzecznicami HEB 300 w środku przęseł i nad podporami. Podpory pośrednie zlokalizowane 

w nurcie rzeki. Podpory żelbetowe składające się z oczepu pali, pojedynczego słupa i belki 

oczepowej, na której znajdują się 2 łożyska. Podpora wykonywana w ściankach szczelnych 

obcinanych do poziomu góry oczepu pali. 

Technologia budowy 

Podpory wykonywane w rzece w ściankach szczelnych. 

Konstrukcja stalowa w całości scalane z boku obiektu i następnie transportowana w położenie 

docelowe lub scalana na miejscu z wykorzystaniem podpór pośrednich. Następnie deskowanie i 

betonowanie płyty pomostu. 

Uwagi 

Konieczność wykonania dodatkowych badań podłoża gruntowego w miejscach podpór 

pośrednich oraz prowadzenia prac w korycie rzeki z jednostek pływających.  

Podsumowanie 

Ze względu na prosty montaż i lekkość konstrukcji pomostu - obiekt przeznaczony do 

dalszej analizy. 

 WARIANT F 

Opis ogólny 

Obiekt belkowy trójprzęsłowy z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T 18 (belki 

modyfikowane). Dwie belki sprężone połączone monolitycznie z płytą pomostu grubości min. 

18cm. Nad podporami poprzecznice monolityczne. 

Podpory pośrednie zlokalizowane w nurcie rzeki. Podpory żelbetowe składające się z oczepu pali 

i pojedynczego słupa, na którym znajdują się 2 łożyska. Podpora wykonywana w ściankach 

szczelnych obcinanych do poziomu góry oczepu pali. 

Technologia budowy 

Podpory wykonywane w rzece w ściankach szczelnych. Belki montowane na tymczasowe 

rusztowania ustawiane w pobliżu podpór. Następnie deskowanie i betonowanie poprzecznic i 

płyty pomostu. 

Uwagi 

Konieczność wykonania dodatkowych badań podłoża gruntowego w miejscach podpór 

pośrednich oraz prowadzenia prac w korycie rzeki z jednostek pływających.  

Podsumowanie 

Ze względu na konieczność modyfikacji prefabrykatów, wysokość konstrukcyjną przekroju 

oraz koszty związane z tego typu konstrukcjami obiekt odrzucono do dalszej analizy. 
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6. Analiza wybranych wariantów  

Analizę poszczególnych wariantów przedstawiono w formie tabelarycznej. 

Wariant C – łuk kratowy D - kratownica E – belki stalowe 

HEB 

Szacowane koszty brutto 3536521,20 zł 3626250,54 zł 3603592,62 zł 

Podpory pośrednie w 

nurcie rzeki 

nie nie tak 

Dodatkowe badania 

geotechniczne w nurcie 

rzeki 

nie nie tak 

Prowadzenie prac w 

korycie rzeki z 

wykorzystaniem jednostek 

pływających   

 nie nie tak 

Skomplikowanie 

konstrukcji stalowej   

 bardziej 

skomplikowana 

bardziej 

skomplikowana 

prosta 

Czas realizacji całego 

obiektu   

normalny normalny dłuższy 

Ewentualne zmiany w 

uzyskanych decyzjach 

tak tak tak 

Estetyka obiektu wysoka mała mała 

 

7. Wybór wariantu 

Zwrócono uwagę nie tylko na koszty wynikające ze zmiany konstrukcji, lecz także na prace 

dodatkowe, czas realizacji, estetykę oraz konieczność zmian uzyskanych i obowiązujących 

decyzji. 

Mając na uwadze wszystkie powyższe kryteria, ostatecznie rekomendujemy do realizacji -   

Wariant C. 

 

8. Uwaga 

 Przyjęcie proponowanego wariantu będzie wiązało się z koniecznością uwzględnienia 

zmian w projekcie stałej organizacji ruchu (rezygnacja z barieroporęczy i powiązania 

istniejących balustrad szczeblinkowych z projektowanymi barierami drogowymi). O powyższej 

zmianie, niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyborze wariantu, należy poinformować pracownię 

projektową „Drogowskaz s.c.”.   

Przyjęte założenia, stawki  i narzuty  nie "gwarantują" rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego w kwocie otrzymanej w przedstawionych kosztorysach inwestorskich. Oprócz 

uproszczenia konstrukcji obiektu, zmiany technologii i aktualizacji cen na ostateczną wycenę 

mogą mieć wpływ także: 

- warunki lokalne na rynku (ilość pracy jaką już mają poszczególni Wykonawcy, kłopoty 

z brakiem ludzi do pracy),    
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- przygotowanie warunków przetargu przez Inwestora (płatności, terminy realizacji, 

obostrzenia, kary umowne itd...), 

co nie zostało uwzględnione w wycenach.  

 

        mgr inż. Tomasz Pawłowski 

                       PDL/0144/POOM/09 

 


